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Archivo General de la Corte
Monto de Inversión $95.400
Estado actual: en funcionamiento

2 3

Recuperación Garita sobre 
calle 514 e/ Av.19 y Cno. Gral. Belgrano
Monto de Inversión $45.160
Pliego elevad en Julio 2010
Estado actual: en funcionamiento
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Construcción Edificio para Central de Datos
Pliego elevado en septiembre de 2010
Monto de Inversión aprox. $700.000
Estado actual: preadjudicado a Empresa Ingeplat
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Cerco Perimetral Depósito de Archivo
Pliego elevado en Noviembre 2010 
Monto invertido $52.290
Estado actual: finalizado
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Recuperación Galpón
Edificio calle 514 e/19 y Cno. Gral. Belgrano
Pliego elevado en Marzo 2011
Presupuesto oficial $ 1.066.000  
Estado actual: adjudicado a Empresa Straus. 
A iniciar su ejecución. 
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Oficina de Empleado
Depósito de Archivo General de la Corte
presupuesto oficial $166.500 
Estado actual: en fase de contratación
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Recuperación Casona Edificio
calle 514 e/ Av. 19 y Cno. Gral. Belgrano
Presupuesto oficial $1.050.000
Estado actual: proyecto elaborado
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Remodelación Cerco 
en esquina de calle 514 y Cno. General Belgrano
Presupuesto oficial $ 160.364 
Elevado a Administración en Mayo 2011

>>7



98

Ce
rc

o 

Ca
so

na
 

Recuperación Casona Edificio
calle 514 e/ Av. 19 y Cno. Gral. Belgrano
Presupuesto oficial $1.050.000
Estado actual: proyecto elaborado

>>8

Remodelación Cerco 
en esquina de calle 514 y Cno. General Belgrano
Presupuesto oficial $ 160.364 
Elevado a Administración en Mayo 2011

>>7



10

D
ep

ós
ito

 y
 o

fic
in

as
 

Construcción de Depósito de Legajos
y Oficinas de Depósito
calle 514 e/ Av. 19 y Cno. Gral. Belgrano
Presupuesto oficial $ 773.318
Estado actual: proyecto elaborado
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